

[首页](#)[市政府](#)[新闻](#)[信息公开](#)[政务服务](#)[互动](#)[数据](#)[市情](#)

您现在的位置: 中国海口政府门户网站 >> 信息公开目录 >> 市政府办公室

索引号: 00817804-9/2021-21384

分类: 通知公告;通知 机构分类

发布机构: 海口市人民政府办公室

发文日期: 2021年11月16日

名称: 海口市人民政府办公室关于印发《海口市政府投资项目管理规定》的通知

文号: 海府办规〔2021〕8号

主题词:

海口市人民政府办公室关于印发《海口市政府投资项目管理规定》的通知

海府办规〔2021〕8号

各区人民政府,市政府直属各单位:

《海口市政府投资项目管理规定》已经十六届市政府第172次常务会议审议通过,现印发给你们,请遵照分工认真落实。

海口市人民政府办公室

2021年11月12日

(此件主动公开)

海口市政府投资项目管理规定

第一章 总则

第一条 为规范政府投资项目管理,优化流程,提高投资效益,根据《政府投资条例》《海南省政府投资项目管理办法》《海南省政府投资项目代建制管理办法》,结合我市实际,制定本规定。

第二条 本规定所称政府投资项目,是指在本市行政区域内使用财政资金及政府性债务资金进行新建、扩建、改建、技术改造等项目。

党政、机关办公用房等涉及楼堂馆所项目,应按照国家及省有关规定严格管理。

第三条 政府投资的方式包括直接投资、资本金注入、投资补助、贷款贴息等。对于市本级人民政府事权范围内的公益性、公共基础设施等非经营性项目,可以采用直接投资的方式。

对于经营性公用事业、基础设施等项目,主要采取资本金注入方式,也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

第四条

政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护和修复、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目,以非经营性为主。

第五条 政府投资项目应早谋划、早确定,确保前期工作充分准备与扎实推进,建设工期合理编排及按时、保质完成。

第六条

政府投资资金逐步实行分级切块管理,纳入各园区、辖区及行业主管部门的部门预算,由其结合年度政府投资计划统筹安排。

第七条 项目业主是项目管理的责任主体,原则上由有能力的市属国企或行业主管部门(含下属事业单位)承担,具体由各园区、辖区及行业主管部门报请市政府确定。

第八条 政府投资项目原则上由项目业主负责建设。除涉及国家安全、国家秘密的项目外,不具备自行建设技术及管理条件的政府投资项目可以实行代建制,由项目业主按照《海南省政府投资项目代建制管理办法》的有关规定执行。

第九条 市发改委是市本级政府投资主管部门,负责年度政府投资项目计划编制、项目库管理、项目开工前前期工作经费拨付,负责(除农业农村类、信息化类以外)项目建议书、可行性研究报告、概算(含调整)、管线迁改预算的审批,组织申报项目上级专项资金以及开展项目后评价等综合管理工作。

市政府投资项目管理中心负责组织项目前期策划研究、协助项目库管理、可行性研究报告评估、概算(含调整)审核、管线迁改预算审核、项目建设管理监督考核等项目管理相关工作。

市财政局负责政府投资项目资金的统筹与拨付、协助行业主管部门申报项目上级专项资金、工程竣工决算(含工程结算和竣工财务决算)审批,会同行业主管部门在项目全生命周期内进行绩效评价,对我市资本金注入项目进行统筹管理,对政府和社会资本合作(PPP)项目进行物有所值评价、财政承受能力论证及PPP综合信息平台管理等。

市自然资源和规划局负责提供项目建设规划设计条件,出具建设项目用地预审与选址意见书,办理土地转用征收及供地手续、用地规划许可,审查建设项目设计方案和办理建设工程规划许可等。

市住建局负责建设项目(水务、园林、绿化、环卫、林业、交通港航等除外)初步设计(含调整)审批、工程变更审批,负责房屋建筑、市政基础设施和人民防空项目招标投标监督、施工许可、工程质量监督及办理竣工验收备案等,负责组织审核国有土地上房屋征收补偿概算等。

市审计局依法独立履行政府投资项目预算执行、决算以及有关建设、运营情况审计监督职责,对列入年度审计计划的建设项目进行工程竣工决算(含工程结算和竣工财务决算)审计,必要时对工程项目进行跟踪审计等。

市市政局(市综合行政执法局)负责城市道路、桥隧、照明等市政相关设施的改扩建和养护维修工作,负责管线迁改合规性审查。

市水务局负责水务(利)工程(含独立建设的城市排水管道项目)初步设计(含调整)审批、工程变更审批,负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施。

市园林环卫局负责政府投资园林和环境卫生建设项目初步设计审批(含调整)、工程变更审批,负责建设项目配套绿化的方案审核及竣工验收。

市林业局负责林业项目的初步设计审批(含调整)、工程变更审批,负责全市森林、湿地资源、自然保护地的监督管理。

市交通港航局负责农村公路项目的初步设计审批(含调整)、工程变更审批,负责农村公路的规划建设、养护和管理。

市生态环境局负责生态环境准入的监督管理,按管理权限组织审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

交警、应急等部门按各自职责依法对政府投资项目进行管理、监督和检查,并做好衔接和协调服务。

第二章项目投资决策

第十条国民经济和社会发展规划、海口市总体规划(空间类)、区域发展规划、财政中长期支出规划及市本级财政预算是政府投资项目决策的主要依据。

第十一条

采用直接投资和资本金注入方式的政府投资建设项目,应当按照政府投资管理权限和规定的程序进行审批。

第十二条

项目前期工作和年度目标完成情况纳入项目业主的绩效考核,项目业主在项目实施过程中履行以下主要职责:

- (一)在项目前期研究阶段提出项目建设的规模、功能要求;
- (二)组织项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的编制,并对报告的深度、质量和真实性负责;负责办理前期报批手续;
- (三)依据概算严格控制工程投资,审核设计变更方案,依法办理相关变更手续;
- (四)组织、监督与项目有关的招标投标工作;
- (五)申拨项目资金,监督政府投资项目资金的使用情况;
- (六)监督项目的工程质量和施工进度,参加项目各阶段验收,并负责组织项目竣工验收,办理结算、决算;
- (七)组织项目的账务、资料、产权、管养等移交工作;
- (八)对政府投资项目具体实施情况及报账资料的真实性、合法性、完整性负责;
- (九)统筹项目全过程的建设协调,承担其他相应职责。

第十三条市发改委对项目业主报送的项目建议书进行审批。

项目建议书应对项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行研究,编制的格式、内容和深度须达到和符合有关规定、规范的要求。

对拟建项目场地工程地质条件复杂,已有资料不能满足项目技术经济论证和方案比较时,项目业主在取得规划设计条件后,可向市发改委申请提前开展地质勘察、方案设计工作。

第十四条行审批。

市发改委对项目业主报送的可行性研究报告进

可行性研究报告应对项目建设的必要性、技术的可行性、经济合理性以及社会经济效益、节能和资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险等进行全面分析论证,落实各项建设和运行保障条件,并按照有关规定取得相关许可、审查意见。可行性研究报告的编制格式、内容和深度应当达到国家规定要求。

第十五条

政府投资项目可行性研究报告应当委托具备相应资质的工程咨询机构开展咨询评估。工程咨询机构应当实事求是、客观公正的组织项目评估,并对其出具的评估报告结论负责。

经批准的可行性研究报告是确定建设项目的依据,其审批确定的建设内容、建设标准、建设规模及投资估算是作为年度政府投资项目计划资金安排的主要凭据。

第十六条初步设计实行限额设计。市住建局、市水务局、市园林环卫局、市林业局、市交通港航局等行业主管部门对项目业主报送的初步设计进行审批后,由市发改委审批概算。

初步设计应当符合国家有关规定和可行性研究报告批复文件的有关要求,明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等设计方案,并据此编制投资概算。

投资概算应当包括工程费、设备及工具器具购置费、工程建设其他费、土地房屋征收补偿费、预备费等项目建设所需的相关费用。

第十七条

概算工程费用原则上不得超过可行性研究报告批复的工程费用,超过10%的,或者建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的,项目业主应当重新报批可行性研究报告。

第十八条

经审批的投资概算是项目建设实施和控制项目总投资,以及安排财政预算、拨付资金的依据。

政府投资项目概算应该委托具备相应能力的造价审核机构开展审核。造价审核机构应当实事求是、客观公正的组织项目审核,并对其出具的审核报告结论负责。

第十九条政府投资项目遵循流程优化、审批从简的原则。

(一)有下列情形之一的,可将项目建议书、可行性研究报告、初步设计、概算4个环节审批手续,合并为初步设计、概算2个环节审批:

- 1.总投资在1000万元(含)以下的项目;
- 2.为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目。

(二)单纯设备购置类项目,经行业主管部门审核后,由项目业主按照政府采购等相关规定直接向市财政局申请办理设备购置,不再审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算。

(三)党政机关和公益一类、二类事业单位办公业务用房维修改造,由市机关事务管理局或行业主管部门审批,并按财政部门支出标准执行。

(四)符合国民经济和社会发展中长期规划及有关专项规划,总投资在1000万元以上的路网、光网、电网、气网、水网等“五网”项目,经市自然资源和规划部门确认后,不再审批项目建议书,以规划代项目建议书审批。涉及中央资金项目或不宜适用简化程序的国家、省级重点项目除外。

第二十条项目建议书、可行性研究报告、初步设计、概算(含调整)的审批文件有效期2年,建设周期长的保障房、土地储备项目除外。

有效期内完成下一阶段审批工作的审批文件持续有效。有效期届满前未能取得下一阶段批复文件的,应在有效期满前3个月内向市发改委申请延期,原则上予以延期1次。

第二十一条采取投资补助和贷款贴息等方式的项目,按照国家、省有关规定办理手续。

第二十二条大型公共建筑工程及其他重点项目,鼓励进行设计方案比选,由项目业主制定比选方案报市政府分管副市长同意后实施。

对经评审合格入围的设计方案,项目业主可结合项目实际给予不同程度的激励补偿。激励补偿费在项目总投资中列支。

第三章计划储备与制定

第二十三条政府投资项目计划应本着量入为出的原则,与市本级财政预算相衔接,通过建立项目库进行动态管理。

第二十四条各园区、辖区及行业主管部门依据本部门编制的五年发展规划,提出“建设项目五年规划”;在满足城市国土空间总体规划、专项规划的基础上,结合国家、省投资政策方向和我市实际,对本部门“建设项目五年规划”的项目落地性进行研究,制定动态的政府投资“三年滚动建设计划”。

市发改委从政府投资“三年滚动建设计划”中选定需开展前期工作的项目,由项目业主启动前期工作至完成可行性研究报告审批后,列入储备项目库。

市发改委每季度从储备项目中提出需继续推进前期的项目,报请市政府同意并完成初步设计及概算审批后,列入预备项目库。

第二十五条各园区、辖区及行业主管部门应根据下一年度计划总规模及分领域投资规模提出建设项目清单及年度资金需求,市发改委结合储备、预备项目推进情况及市财政局确定的下一年度政府投资项目预算规模,按照轻重缓急编制下一年度的投资项目计划,报市政府常务会议审议通过后印发执行。

第二十六条年度政府投资项目计划一经批准下达,应严格执行,不得随意调整。涉及取消的项目,须报请市政府分管副市长审定。

年度政府投资项目计划包括续建、新开工项目计划,原则上列入新开工计划的项目应完成可行性研究报告审批及以上。

第二十七条

涉及城市建设急需启动的计划外新增政府投资项目,由市发改委对各园区、辖区及行业主管部门提出的项目建设必要性进行论证,商市财政局确认有明确资金来源后,上报市政府“两重一大”专题会议同意并列入当年投资计划予以实施。

第二十八条

完成可行性研究报告批复并经市政府同意开展下步工作的项目,项目业主应及时向市自然资源和规划局、项目所在辖区政府提出申请、提供用地红线;市自然资源和规划局立即开展土地权属确认、下达征地通告和办理农转用手续;项目所在辖区政府启动新建项目的土地和房屋征收工作;项目业主负责组织实施征地拆迁工作中涉及的管线迁改(含绿化)等,并配合辖区政府做好项目征地和房屋征收工作;管线(含绿化)主管部门应协助项目业主督促权属单位及时落实迁移工作。

第四章项目建设管理

第二十九条

施工图应依据审批的初步设计及概算进行设计。施工图审查机构应按照规定对施工图设计进行技术审查。

第三十条政府投资项目的勘察、设计、施工、监理、设备及材料等应当按照国家的有关规定招标或采购。

第三十一条政府投资项目开工建设,应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件;不符合规定建设条件的,不得开工建设。

第三十二条

政府投资项目建设原则上不得超过经核定的投资概算。确因以下原因导致原批复概算总投资(不含土地、房屋征收补偿费)或工程费用不能满足工程实际需要,或在项目建设期间确需增加投资的,可进行概算调整:

- (一)因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的;
- (二)因地质条件变化、地下资源和考古发现等情况,造成投资大幅增加的;
- (三)因国家政策变化、调整或者价格上涨的。

概算调整审批应当由项目业主在项目竣工验收申请前和主要设备业已订货后进行,原则上在项目建设期内只予调整1次。

概算中的土地、房屋征收补偿费以市政府或行业主管部门批复为准,其中以暂估价列入概算中的土地、房屋征收补偿费与市政府或行业主管部门实际批复费用不一致的,无需进行概算调整。

第三十三条政府投资项目调整概算,原则上由项目业主提出申请,经原初步设计审批部门进行工程变更(包含设计变更和工程签证)审批,报原概算审批部门(单纯由于价格上涨的,直接报原概算审批部门)按照以下程序进行:

(一)调整概算幅度超过原批复概算总投资(不含土地、房屋征收补偿费)10%以内的,由原概算审批部门审批概算;

(二)调整概算幅度超过原批复概算总投资(不含土地、房屋征收补偿费)10%及以上的,原概算审批部门出具初审意见后,由项目业主报请市政府批准后再进行调整:调整超过原批复概算500万元以内的,报市政府分管市领导或专题会议研究同意;500万元(含)以上的,报市政府“两重一大”专题会议审议。

对由于价格上涨、政策调整等造成的增加投资,不作为计取其他费用的基数。

第三十四条政府投资项目必须严格按照施工图进行施工,原则上实行无现场签证制度。确需进行工程变更的,分以下情况按程序办理:

(一)工程变更未涉及增加项目概算工程费用且不降低项目建设标准及质量的,由项目业主自行审查工程变更说明及调整方案后,报原初步设计审批部门备案。

(二)工程变更涉及增加项目概算工程费用的,如增加投资可在批复概算(不含土地、房屋征收补偿费)以内调剂解决的,其中设计变更部分由项目业主在变更内容现场实施前报原初步设计审批(审查)部门进行技术审查后实施,工程签证部分可由项目业主自行审查;如累计增加投资部分无法在批复概算(不含土地、房屋征收补偿费)内调剂解决的,由项目业主按第三十二条和第三十三条程序办理。

未按程序进行审查的工程变更不得计入工程总投资,不得纳入工程竣工决算。

第三十五条政府投资项目实行联合验收。工程完工具备验收条件的,规划、土地、质量、消防、人防等事项实行联合验收,统一出具验收意见。

第三十六条

项目完成施工合同约定的施工内容且具备验收条件的,项目业主应当在提出验收申请的3个月内完成竣工验收。

项目竣工验收合格后,项目业主应当在1个月内完成项目(实体)接管移交手续,工程质量保修权利和责任一并移交接管单位,接管单位不得以接管条件不具备等非质量问题为理由拒绝接管。

项目(实体)移交后,项目业主应在完成工程竣工决算后的1个月内完成资产资料及财务移交手续,同时与产权管理部门办理项目产权登记等。

第三十七条政府投资建设项目必须进行工程竣工决算。工程竣工决算指从筹建到竣工验收、交付使用全过程发生的实际造价,主要内容为工程费、管线迁改费和土地、房屋征收补偿费、设备及工具器具购置费、工程建设其他费等;工程竣工决算是办理固定资产交付使用手续或产权登记的依据。

(一)纯设备购置、房屋及其他建筑物购置的项目,无需办理项目竣工决算。

(二)总投资在1000万元(含)以下的项目,由项目业主自行委托第三方机构办理,并报市财政局备案。

(三)总投资在1000万元以上的项目,由市财政局负责审核工程竣工决算。项目业主应在项目竣工验收后2个月内完成工程决算的编制工作,报市财政局审核批复。未按规定程序办理的概算调整和工程变更的,原则上不得列入工程竣工决算。

项目涉及房屋征收的,在房屋征收工作完成后,各辖区政府可提前办理房屋征收补偿费用决算审核,并报市财政局备案。

第三十八条

市发改委选择有代表性的已建成政府投资项目,委托中介服务机构对所选项目进行后评价,评价应当根据项目建成后的实际效果,对项目审批和实施进行全面评价并提出明确意见。

第五章 资金安排与管理

第三十九条政府投资项目建设资金实行专款专用,原则上实行国库集中支付管理。

各园区、辖区及行业主管部门根据财政切块下达的资金预算进行统筹调配,结合项目建设情况,直接将资金拨付给项目业主(市属国企或事业单位)或依据代建单位对项目进度的审核意见支付给最终收款人;对明确由园区、辖区负责审批、实施的项目,切块下达的资金预算外缺口部分由园区、辖区自行筹集建设。

第四十条

项目业主根据项目实施进度情况及相关规定拨付费用。其中,土地、房屋征收补偿费的拨付按第四十一条程序办理,除此之外的其他费用按本条程序办理。

(一)前期费用(含项目管理费):项目开工前的前期费用向市发改委申请,分前期启动、可行性研究报告批复、概算批复等阶段拨付。前期启动费按项目估算总投资的0.5%(不超过100万元)予以拨付;剩余前期费用则分别在可行性研究报告批复、概算批复等阶段拨付,原则上累计拨付费用均应包括至该阶段已签订前期工作相关合同实际发生的费用;

(二)项目开工建设后的剩余前期费用与工程进度款一并纳入部门切块资金预算统筹,由各园区、辖区及行业主管部门按工程实施进度予以拨付:第一次预拨的款项原则上不超过项目批复概算的30%,除市政府另有规定外,其余工程进度款的拨付以工程进度作为依据,在工程竣工验收完成后最高可拨付至项目概算批复及管线迁改等预算批复总额(不含预备费)的80%;

为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目可根据项目业主报送的投资估算一次性拨付30%,再根据实际情况拨付至项目批复概算的90%;

单纯设备采购类项目在设备到位且经安装验收合格后可拨付至中标价的95%;

(三)工程余款在工程竣工决算批复后,扣除建设管理费的10%以外,余下部分全部付清;剩余的建设管理费待完成项目资产和财务移交后再予以支付。政府投资项目结余的财政资金应当按照有关规定缴回国库。

第四十一条土地房屋征收补偿费(主要包括土地和房屋征收补偿款、临时过渡安置费、补助和奖励费用、附属物补偿资金、拆除清运费、征收工作经费、不可预见费等),拨付金额以市政府或行业主管部门批复的概算为准,由市财政局直接拨付至项目辖区政府、园区或项目业主。

第六章 监督检查与法律责任

第四十二条市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局等相关职能部门应共同参与研究政府投资项目计划,协调推进政府投资项目建设,监督政府投资项目计划执行情况,并按照各自职责在项目建设的各个环节履行服务、监督检查职责。

第四十三条政府有关部门有下列行为之一的(包括但不限于),由市监察委责令限期改正,并依法追究其部门主要负责人和直接责任人员的行政责任;构成犯罪的,提请司法机关依法追究刑事责任。

(一)违规办理或出具项目审批、许可文件等的;

(二)未按规定或无正当理由延迟拨付建设资金的;

(三)违反基本建设审批程序拨付建设资金的;

(四)利用职权干预招标投标活动的;

(五)未对申请人履行告知承诺制的审批事项进行检查的;

(六)强令或者授意项目建设单位违反本规定的;

(七)因故意或重大过失造成重大质量事故或重大损失的;

(八)滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的;

(九)其他严重违反法律、法规及本规定的行为。

第四十四条项目业主、代建单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、招标代理机构、咨询评估单位等参建单位及使用、管养等接管单位在其参与的项目建设环节或接管方面有下列行为之一的(包括但不限于),依法依规追究相应责任:

- (一)存在串通造假、故意虚报、重大疏漏、管理缺位等行为的;
- (二)已经批准的项目,无正当理由未及时实施或者完工的;
- (三)违反国家有关规定擅自开工建设的;
- (四)未经批准擅自改变建设标准、建设内容和规模的;
- (五)设计质量低劣,存在错误、失误、漏项等情况的;
- (六)未按有关规定进行招标投标的;
- (七)转移、侵占或者挪用建设资金的;
- (八)未按规定时限办理工程竣工决算的;
- (九)没有完成验收即交付使用的;
- (十)实行告知承诺制审批事项的申请人未履行承诺义务的;
- (十一)接管单位无故不接管工程项目的;
- (十二)其他严重违反本规定的行为。

上述行为造成投资损失的,相关责任单位应依法承担赔偿责任。

第七章附则

第四十五条使用国家、省级资金的项目或国家及省有关规定由行业主管部门审批的项目从其规定。

政府与社会资本合作(PPP)项目的前期审批和建设管理应参照本规定执行;科学技术信息化类和农业农村类等项目可参照本规定执行;各园区、辖区政府投资项目的建设管理可参照本规定执行。

卫生健康、教育、文化、体育等公共事业领域可参照《海南省政府投资社会领域基本建设项目实行代管制暂行办法(修订)》(琼府办〔2021〕42号)执行。

第四十六条项目建设管理费、代建管理费、利润或奖励资金按财政部《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号)执行。

第四十七条本规定由市发改委负责解释。国家、省有特别规定的,从其规定。

第四十八条本规定自2021年12月17日起施行,有效期五年。2021年1月3日公布的《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)同时废止。本规定印发实施前已拨付资金的项目,按其项目当期实施时的《海口市政府投资项目管理规定》中的资金拨付条款办理。

[打印本页](#)[关闭窗口](#)[QQ空间](#) [新浪微博](#) [微信](#)

[网站地图](#) | [关于我们](#) | [联系我们](#) | [网站声明](#) | [Rss订阅服务](#)

主办: 海口市人民政府办公室 承办: 海口市信息中心

海口市信息中心规划设计并技术实现 网站技术支持电话: 0898-68725613

网站违法和不良信息举报电话: 0898-68710000 政府咨询投诉电话: 0898-12345

 琼公网安备46010002000008号 琼ICP备17005283号 政府网站标识码: 4601000009

